Приложение 2
к приказу № 152 от 31.08.2018 г.
«Об утверждении Программы развития «РАЗВИТИЕ МНОГОПРОФИЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ТИПА – ДРАЙВЕРА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СОВРЕМЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ РЫНКА ТРУДА И ОБЩЕСТВА»

План проекта

«Развитие информационной среды образовательной организации, обеспечивающей доступность образовательных услуг потребителям с учетом их психоло-физиологических особенностей, возможностей здоровья, возрастных особенностей, уровня подготовки»

(сроки реализации проекта - сентябрь, 2018 г.- июнь, 2023 г.)

г. Ангарск,
2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. **Нормативно – правовая база реализации проекта 3**
2. **Проблемы, решаемы в ходе реализации проекта 4**
3. **Ключевые участники проекта 4**
4. **Структурная декомпозиция результатов (продукта) проекта 5**
5. **Реестр заинтересованных сторон 8**

6 Этапы и контрольные точки (дорожная карта) 11

7 Реестр рисков проекта 30

8 Реестр возможностей проекта 31

9 Целевые показатели реализации проекта 31

10 Финансовое обеспечение мероприятий 33

1. Нормативно – правовая база реализации проекта

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ);

Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. N 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы";

Федеральные государственные образовательные стандарты;

Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации. (Постановление правительства РФ №582 от 10 июля 2013 г.);

Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020)» (Распоряжение правительства РФ №1815-р г от 20 октября 2010);

Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 января 2014 г. N 22 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий" (с изменениями и дополнениями);

Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года, одобрена коллегией Минобрнауки России, протокол от 18.07.2013 N ПК-5вн.

2. Проблемы, решаемы в ходе реализации проекта.

При проведении SWOT - анализа, анализа показателей мониторинга качества образования определены следующие проблемы образовательной организации, решаемые в ходе реализации проекта «Развитие информационной среды образовательной организации, обеспечивающей доступность образовательных услуг потребителям с учетом их психоло-физиологических особенностей, возможностей здоровья, возрастных особенностей, уровня подготовки»:

2.1. существует необходимость развития сферы дополнительного образования, которое предоставляет широкий спектр услуг по направлениям, реализуемым в образовательной организации и т.п.;

2.2. создание в образовательной организации условий для реализации специальностей и профессий, входящих в ТОП -50, запуск формата демонстрационного экзамена, в том числе с привлечением независимой оценки качества образования или через процедуру профессионально – общественной аккредитации специальностей;

2.3. развитие системы инклюзивного образования, обеспечивающей доступность образовательной организации для обучения, получения специальности, профессии для инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе, с применением дистанционных образовательных технологий;

2.4. проблема личностного и профессионального самоопределения как школьников, так и студентов, которая проявляется в «размытой» мотивации профессионального выбора, в отсутствии устойчивых профессионально-ценностных ориентаций и индивидуальных жизненных планов студентов; нежелании брать на себя ответственность за результаты выполняемой деятельности и др.;

2.5. проблема в доступности образовательных проектов, услуг для пожилых людей, граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы, безработных граждан, граждан, имеющих индивидуальные образовательные запросы;

2.6. отсутствие финансовой возможности прохождения преподавателями и мастерами производственного обучения (стажировки/практики) за рубежом или в других города Российской Федерации, что препятствует трансляции передового технологического и педагогического опыта в образовательной организации и в регионе.

3. Ключевые участники проекта

3.1 Руководитель проекта: заместитель директора по информационно- коммуникационным технологиям.

3.2 Структурные подразделения ПОО – участники проекта: учебная часть, методическая служба, центр по подготовке и переподготовке кадров «Менеджер», библиотечно – информационный центр, информационно – вычислительный центр, хозяйственный отдел, бухгалтерия.

3.3 Внешние участники проекта: учредитель, работодатели, социальные партнеры, родители, иные заинтересованные лица.

4. Структурная декомпозиция результатов (продукта) проекта

Цель проекта: формирование информационных знаний, информационной культуры участников образовательного процесса, других групп потребителей, с учетом их психоло-физиологических особенностей, возможностей здоровья, возрастных особенностей, уровня образования и подготовки.

Результат 1: Сформировано безопасное информационное пространство образовательной организации с учетом потребностей участников образовательного процесса, других групп потребителей и общества

Задача 1. 1 Оценка ресурсов образовательной организации, необходимых для реализации проекта для достижения результата 1

1.1.1. Анализ регионального рынка труда по направлениям 06. Связь, информационные и коммуникационные технологии.

1.1.2. Анализ нормативно – правового обеспечения, регламентирующих деятельность образовательной организации в области информатизации.

1.1.3. Анализ материально – технического обеспечения ПОО.

1.1.4. Анализ кадрового обеспечения реализации проекта.

1.1.5. Анализ методического и учебно – нормативного обеспечения реализации проекта, в том числе готовность реализовывать программы дистанционного обучения.

1.1.6. Анализ библиотечного фонда и возможности обеспечения доступа к учебной, научной и культурной информации, в том числе дистанционно для всех групп потребителей.

Задача. 1.2. Создание благоприятных условий для доступа к учебной, научной и культурной информации

1.2.1.Обеспечение образовательного учреждения электронными учебными пособиями, соответствующими образовательным программам.

1.2.2. Формирование безопасной информационной среды на основе популяризации информационных ресурсов, способствующих распространению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

1.2.3. Модернизация библиотечно- информационного центра для обеспечения доступа участников образовательного процесса, других групп потребителей и общества к свободной, безопасной учебной, научной и культурной информации, в том числе и дистанционно.

1.2.4. Установка устойчивых культурных и образовательных связей с другими учебными учреждениями вне региона и за рубежом, в том числе на основе информационных и коммуникационных технологий.

Задача 1.3 Использование и развитие дистанционного, электронного обучения при реализации образовательных программ.

1.3.1 Совершенствование средств и методов обучения, ориентированных на использование информационных технологий;

Результат 2. Развита информационная и коммуникационная инфраструктура образовательной организации в соответствии с требованиями экономики и общества

Задача 2. 1 Оценка ресурсов образовательной организации, необходимых для реализации проекта для достижения результата 2

4.1.1 Анализ аппаратно-технического обеспечения: АРМ-преподавателя (ПК, проектор, интерактивная доска, документ-камера), мобильные классы, компьютерные классы, системы автоматизированного оперативного контроля качества знаний, локальная сеть, сеть Интернет и др.;

4.1.2 Анализ программного обеспечения: АИС, системное программное обеспечение; электронные образовательные ресурсы по реализуемым специальностям, профессиям в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПТО ТОП-50, актуализированным ФГОС СПО.

Задача 2.2 Оснащение образовательной организации аппаратно-техническими средствами, программным обеспечением в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПТО ТОП-50, актуализированным ФГОС СПО, профессиональными стандартами.

2.2.1. Оснащение лабораторий и кабинетов аппаратно-техническим оборудованием образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ТОП-50, ФГОС СПО и актуализированным ФГОС СПО по реализуемым в образовательной организации специальностям и профессиям;

2.2.2. Оснащение образовательных программ необходимым программным продуктом, в том числе качественными и легальными медиапродуктами и сервисами российского производства.

2.2.3. Повышение квалификации педагогических работников по данному направлению (в том числе и за рубежом) с целью формирования системы опережающей подготовки кадров.

Задача 2.3 Совершенствование единого информационного образовательного пространства (далее -ИОП)

2.3.1 Формирование базы заданий для автоматизированного контроля качества знаний;

2.3.2 Разработка системы дистанционных курсов как компонента информационно-образовательной среды;

2.3.3 Трансляция опыта создания ИОП и использования ее ресурсов в учебной и внеучебной деятельности;

2.3.4 Автоматизация управления деятельностью ОУ с использованием ресурсов ИОП;

2.3.5 Формирование личной среды и внешнего пространства;

2.3.6 Лицензирование новых специальностей и профессий группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.

Задача 2.4 Созданы условия для научно-технического творчества, включая создание площадок для самореализации преподавателей образовательной организации, представителей образовательных организаций, предприятий и других заинтересованных лиц.

2.4.1. Создание системы опережающего обучения, переподготовки кадров с целью формирования прорывных технологий на благо развития региона и общества.

Результат 3. Образовательная организация развивается как информационно – просветительский центр, центр непрерывного образования граждан, с учетом их психоло-физиологических особенностей, возможностей здоровья, возрастных особенностей, уровня подготовки, по опережающей подготовке рабочих кадров , соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей

Задача 3.1. Создание инфраструктуры информационно – просветительского центра

3.1.11 Анализ необходимых ресурсов: аппаратно-технического обеспечения и программного обеспечения, необходимых для деятельности информационно – просветительского центра;

3.1.2. Анализ необходимых библиотечных ресурсов, возможности оценки доступа к российским библиотечным ресурсам, ресурсам зарубежных фондов.

Задача 3.2 Открытие информационно -просветительского центра, в котором преподаватели, школьники, дошкольники, граждане смогут повысить свою компьютерную грамотность, ознакомиться с новейшими информационными технологиями и методами их применения в образовательной сфере, в жизни.

3.2.1 Создание системы формальной, неформальной и информальной системы подготовки кадров в образовательной организации в сфере информационных и коммуникационных технологий через информационно – просветительский центр;

3.2.2. Разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования для людей пенсионного и предпенсионного возраста с целью переобучения в области информационных технологий;

3.2.3. Разработка и реализация общеразвивающих программ, семинаров с целью формирования культуры компьютерной грамотности;

3.2.4. Создание «IT-кванторима» для изучения школьникам и дошкольниками технологий будущего, тем самым развивая навыки FutureSkills;

3.2.5. Продвижение площадки по по опережающей подготовке рабочих кадров , соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей;

3.2.6. Организация пространства для самостоятельной работы обучающихся и их внеучебной занятости.

Результат 4 Лицензирование специальности/и профессии, которые реализуются полностью через систему дистанционного обучения.

Задача 4.1 Анализ образовательных программ образовательной организации с целью оценки возможности их реализации через дистанционное обучение

4.1.1 Оценка нормативно правовых документов, действующих в данном направлении;

4.1.2 Разработка рабочих программ и модулей через систему дистанционного обучения;

4.1.3 Разработка соответствующего учебно –методического комплекса, обеспечивающего реализацию образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО;

4.1.4 Апробация реализации образовательной программы в режиме дистанционного обучения с целью создания обучающимся условий получения непрерывного профессионального образования за счет выстраивания индивидуального образовательного маршрута;

4.1.5 Корректировка, внедрение в учебный процесс.

Задача 4.2. Лицензирование специальности/и профессии, которые реализуются полностью через систему дистанционного обучения

4.2.1 Анализ документов, необходимых для предоставления в Службу по контролю и надзору в сфере образования, для проведения лицензирования.

4.2.2 Формирование необходимого пакета документов и предоставление его в Службу по контролю и надзору в сфере образования для проведения процедуры лицензирования.

4.2.3 Проведение выездной проверки ЛК.

4.2.4 Получение контрольных цифр приема на дистанционное обучение.

5. Реестр заинтересованных сторон

№ п/п	Организация	Ожидание от реализации проекта	Мероприятия по реализации ожиданий заинтересованных сторон
1.	Учредитель	Повышение уровня квалификации выпускников образовательных организаций, повышение качества образования, трудоустройство, формирование программы развития образования с опорой не реальные результаты и востребованные и приобретаемые квалификации	Встречи, круглые столы, отчеты по результатам реализации проекта, проведение презентационных, профориентационных мероприятий
	ПОО	Подтверждение качества подготовки по своим программам, увеличение финансирования, улучшение материально-технической и методической базы; высокая конкурентоспособность на рынке образовательных услуг; рост заработной платы за счет стимулирующих выплат; увеличение количества обучающихся; повышение среднего балла поступающих; привлекательность учреждения для работодателей и иных социальных институтов; улучшение показателей в соответствии отчетами; трудоустройство выпускников	Стимулирование педагогических работников к повышению качества образования, стимулирование пед. работников к повышению квалификации по данному направлению; организация и проведение ДПО по подготовке пед. работников к развитию информационной среды образовательной организации, обеспечивающей доступность образовательных услуг потребителям с учетом их психо-ло-физиологических особенностей, возможностей здоровья, возрастных особенностей, уровня подготовки; проведение мастер-классов; обновление и совершенствование материально – технической, методической базы ПОО; проведение профориентационной работы; освещение в СМИ, сайт ПОО; размещение информации для родителей в СМИ, сайте ПОО; организация и проведение совместных мероприятий с работодателями, развитие системы социального партнерства с заинтересованными лицами (администрация АГО, Усолья и т.п.); проведение мастер-классов для работников организаций и предприятий с целью привлечения их к освоению программ ДПО (опережающее обучение); расширение перечня программ ДПО, ДОП, ПО; развитие доступности образования через систему дистанционного образования для различных групп населения, формирование курсов ДПО и ПО для граждан предпенсионного и пенсионного возраста; формирование ПОО как общекультурного центра, через просветительский центр
2.	Педагогические работники	Подтверждение квалификации сотрудников и выпускников, повышение уровня конкурентоспособности, трудовой мобильности, обоснованный выбор образовательного учреждения абитуриентами, трудоустройство выпускников, увеличение финансирования, улучшение материально-технической и методической базы; улучшение оплаты труда	Информирование о перспективах развития ОО при развитии информационной среды образовательной организации, обеспечивающей доступность образовательных услуг потребителям с учетом их психолого-физиологических особенностей, возможностей здоровья, возрастных особенностей, уровня подготовки; стимулирование пед. работников к повышению квалификации по данному направлению, в том числе в форме стажировки, за рубежом; к участию в инновационной деятельности; обновление и совершенствование материально – технической, методической базы ПОО; организация и проведение ДПО по данному направлению, разработка программ ДПО в том числе и для граждан предпенсионного возраста; проведение мастер-классов для работников организаций и предприятий с целью привлечения их к освоению программ ДПО (опережающее обучение);

№ п/п	Организация	Ожидание от реализации проекта	Мероприятия по реализации ожиданий заинтересованных сторон
			организация ДПО для студентов ОО с целью освоения иных ВПД, компетенций; трансляция педагогического опыта на уровне региона, страны, мира; стимулирование пед. работников к участию в проекте через формы оплаты труда; организация обучения и консультирования (в. т.ч. в дистанционной форме) пользователей (педагогов, родителей, обучающихся, иных потребителей) методике нахождения и получения информации из различных носителей
3.	Студенты, слушатели	Обоснованный выбор образовательного учреждения, конкурентоспособность и востребованность на рынке труда; престижность профессии, трудоустройство, подтверждение качества подготовки и соответствие требованиям проф. стандарта и международных требований	Информирование о перспективах развития ОО при развитии информационной среды образо-вательной организации, обеспечивающей доступность образовательных услуг потребителям с учетом их психолого-физиологических особенностей, возможностей здоровья, возрастных особенностей, уровня подготовки; проведение мастер-классов для студентов, слушателей с целью привлечения их к освоению программ ДПО (опережающее обучение); организация ДПО для студентов ОО с целью освоения иных ВПД, компетенций; участие студентов в профорентационных мероприятиях; организация и проведение встреч с представителями ИТ-индустрии и цифровой экономики, организация обучения и консультирования (в. т.ч. в дистанционной форме) пользователей (педагогов, родителей, обучающихся, иных потребителей) методике нахождения и получения информации из различных носителей
4.	Родители	Обоснованный выбор образовательного учреждения, удовлетворенность качеством подготовки; привлечение в учебное заведение для поступления близких, друзей и иных заинтересованных лиц (развитие семейственности); трудоустройство	Информирование о перспективах развития ОО при развитии информационной среды образо-вательной организации, обеспечивающей доступность образовательных услуг потребителям с учетом их психолого-физиологических особенностей, возможностей здоровья, возрастных особенностей, уровня подготовки; проведение мастер-классов для родителей с целью привлечения их к освоению программ ДПО (опережающее обучение); участие в совместных профориентационных мероприятиях; ознакомление родителей с информацией по защите обучающихся от распространения вредной для них информации; организация обучения и консультирования (в. т.ч. в дистанционной форме) пользователей (педагогов, родителей, обучающихся, иных потребителей) методике нахождения и получения информации из различных носителей
5.	Работодатели	Подтверждение квалификации соискателей и работников, формирование программ ПК, исходя из реальной квалификации работников, удовлетворенность качеством подготовки выпускников, возможность переобучения кадров с учетом перспектив развития отрасли	Информирование о перспективах развития ОО при развитии информационной среды образо-вательной организации, обеспечивающей доступность образовательных услуг потребителям с учетом их психолого-физиологических особенностей, возможностей здоровья, возрастных особенностей, уровня подготовки; рассылка писем, приглашений; привлечение к участию в преподаванию по ООП СПО, ДПО, ПО; софинансирование мероприятий проекта, в т.ч. по развитию МТБ; участие в совместных профориентационных мероприятиях; организация производственной практики, развитие системы наставничества; проведение мастер-классов для работодателей с целью привлечения их к освоению программ ДПО (опережа-

№ п/п	Организация	Ожидание от реализации проекта	Мероприятия по реализации ожиданий заинтересованных сторон
			ющее обучение); организация обучения и консультирования (в. т.ч. в дистанционной форме) пользователей (педагогов, родителей, обучающихся, иных потребителей) методике нахождения и получения информации из различных носителей

6. Этапы и контрольные точки (дорожная карта)

№	Мероприятия	Ожидаемый научно-методический и практический результат	Формы отчетных документов	Срок	Ответственный	Уровень контроля	Финансирование	Финансовое обеспечение мероприятий, тыс. руб.					
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
Создание рабочей группы по реализации проекта		**Документ, подтверждающий создание РГ**	**Приказ**	**сентябрь 2018 г.**	**Зам. директора по ИКТ**	**Директор**	**Региональный бюджет**	**270**	**270**	**270**	**270**	**300**	**300**
							Федеральный бюджет						
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)						
							Софинасирование (работодатели)						
1	**Формирование безопасного информационного пространства образовательной организации с учетом потребностей участников образовательного процесса, других групп потребителей и общества**						**Региональный бюджет**	**109**	**223**	**183**	**133**	**203**	**173**
							Федеральный бюджет	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	**100**	**221**	**501**	**426**	**481**	**671**
							Софинасирование (работодатели)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. 1 Оценка ресурсов образовательной организации, необходимых для реализации проекта для достижения результата 1		**Определение возможностей и рисков реализации проекта**	**Аналитическая справка**	**Сентябрь 2018 г.**	**Зам. директора по УР**	**Директор**	**Региональный бюджет**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							Федеральный бюджет	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							Софинасирование (работодатели)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.1.1. Анализ регионального рынка труда по направлениям 06. Связь, информационные и коммуникационные технологии.	*Востребованность в квалифицированных кадрах по данному направлению в регионе и СФО*	*отчет*	*Октябрь, 2018 г.*	*Председатель ЦК 09.02.03, 09.02.04, 09.02.07*	*Зам. директора по УР*	*Региональный бюджет*						
							Федеральный бюджет						
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)						
							Софинасирование (работодатели)						
	1.1.2. Анализ нор-	*Актуальность нор-*	*отчет*	*Сентябрь*	*Зам. дирек-*	*Директор*	*Региональный бюджет*						

№	Мероприятия	Ожидаемый научно-методический и практический результат	Формы отчетных документов	Срок	Ответственный	Уровень контроля	Финансирование	Финансовое обеспечение мероприятий, тыс. руб.					
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
	мативно – правового обеспечения, регламентирующих деятельность образовательной организации в области информатизации.	*мативно- правовой документации, используемой в организации*		*2018 г.*	*тора по УР*		*Федеральный бюджет*						
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)						
							Софинасирование (работодатели)						
	1.1.3. Анализ материально – технического обеспечения ПОО в области информационного – коммуникационных технологий	*Готовность МТБ ОО к подготовке кадров соответствующей квалификации, реализации проекта*	*отчет*	*Сентябрь 2018 г.*	*Зам. директора по УР*	*Директор*	*Региональный бюджет*						
							Федеральный бюджет						
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)						
							Софинасирование (работодатели)						
	1.1.4. Анализ кадрового обеспечения реализации проекта	*Готовность кадров ОО к подготовке обучающихся соответствующей квалификации*	*отчет*	*Октябрь, 2018 г.*	*методист*	*Зам. директора по УР*	*Региональный бюджет*						
							Федеральный бюджет						
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)						
							Софинасирование (работодатели)						
	1.1.5. Анализ методического и учебно – нормативного обеспечения реализации проекта, в том числе готовность реализовывать программы дистанционного обучения.	*Актуальность учебно- нормативных документов, регламентирующих деятельность по информатизации ОП*	*отчет*	*Октябрь, 2018 г.*	*методист*	*Зам. директора по УР*	*Региональный бюджет*						
							Федеральный бюджет						
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)						
							Софинасирование (работодатели)						
	1.1.6. Анализ	*Готовность обра-*	*отчет*	*Октябрь,*	*Зав. библио-*	*Зам. дирек-*	*Региональный бюджет*						

№	Мероприятия	Ожидаемый научно-методический и практический результат	Формы отчетных документов	Срок	Ответственный	Уровень контроля	Финансирование	Финансовое обеспечение мероприятий, тыс. руб.					
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
	библиотечного фонда и возможности обеспечения доступа к учебной, научной и культурной информации, в том числе дистанционно для всех групп потребителей	*зовательной организации к обеспечению доступа к учебной, научной и культурной информации, в том числе дистанционно для всех групп потребителей*		*2018 г.*	*текой*	*тора по УР*	*Федеральный бюджет*						
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)						
							Софинасирование (работодатели)						
1.2. Создание благоприятных условий для доступа к учебной, научной и культурной информации		**Продвижение образовательных услуг образовательной организации, закрепление имиджа, поступление внебюджетных средств**	**Аналитическая справка**	**Октябрь, 2018 г.-июнь 2023 г.**	**Зам. директора по УР**	**Директор**	**Региональный бюджет**	**109**	**223**	**163**	**113**	**183**	**173**
							Федеральный бюджет	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	**100**	**221**	**501**	**426**	**481**	**671**
							Софинасирование (работодатели)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.2.1.Обеспечение образовательного учреждения электронными учебными пособиями, соответствующими образовательным программам.	*Повышение качества, доступность образовательных материалов*	*Отчет о результатах реализации проекта*	*Октябрь, 2018 года*	*Методист*	*Зам. директора по УР*	*Региональный бюджет*	*109*	*100*	*100*	*100*	*150*	*150*
							Федеральный бюджет	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	*0*	*50*	*50*	*50*	*100*	*100*
							Софинасирование (работодатели)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	1.2.2. Формирование безопасной информационной среды на основе популяризации информационных ресурсов, способствующих распространению тради-	*Создание безопасной информационной среды*	*Аналитический отчет*	*Ноябрь 2018 г.-июнь 2023 г.*	*Зам. директора по ИКТ*	*Директор*	*Региональный бюджет*	*0*	*13*	*13*	*13*	*23*	*23*
							Федеральный бюджет	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
							Софинасирование (работодатели)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

№	Мероприятия	Ожидаемый научно-методический и практический результат	Формы отчетных документов	Срок	Ответственный	Уровень контроля	Финансирование	Финансовое обеспечение мероприятий, тыс. руб.					
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
	ционных российских духовно-нравственных ценностей												
	1.2.3 Модернизация библиотечно - информационного центра для обеспечения доступа участников образовательного процесса, других групп потребителей и общества к свободной, безопасной учебной, научной и культурной информации, в том числе и дистанционно	*Формирование информационной культуры, обеспечение доступа к свободной, безопасной учебной, научной и культурной информации, в том числе и дистанционно*	*Аналитическая справка*	*Ноябрь 2018 г.- июнь 2023 г.*	*Зав. библиотекой*	*Директор*	*Региональный бюджет*	*0*	*110*	*50*	*0*	*10*	*0*
							Федеральный бюджет	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	*100*	*171*	*136*	*61*	*61*	*51*
							Софинасирование (работодатели)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	1.2.4 Установка устойчивых культурных и образовательных связей с другими учебными учреждениями вне региона и за рубежом, в том числе на основе информационных и коммуникационных технологий	*Продвижение ПОО на рынке образовательных услуг*	*Договоры, программы, отчеты*	*Сентябрь, 2019 года – июнь 2023 гю*	*Зам. директора по ИКТ*	*Директор*	*Региональный бюджет*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
							Федеральный бюджет	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	*0*	*0*	*315*	*315*	*320*	*520*
							Софинасирование (работодатели)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3 Использование и развитие дистанционного, электронного обучения при реали-		**Закрепление имиджа ОУ, как учреждения – лидера реализации**	**Отчеты**	**Сентябрь, 2018 г. - июнь**	**Зам. директора по УР**	**Директор**	**Региональный бюджет**	**0**	**0**	**20**	**20**	**20**	**0**
							Федеральный бюджет	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							Софинансирование (средства от приносящей доход	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

№	Мероприятия	Ожидаемый научно-методический и практический результат	Формы отчетных документов	Срок	Ответственный	Уровень контроля	Финансирование	Финансовое обеспечение мероприятий, тыс. руб.					
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
зации образовательных программ		**программ ДО и ЭО**		**2023 гю**			**деятельности образовательной организации)**						
							Софинасирование (работодатели)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.3.1 Совершенствование средств и методов обучения, ориентированных на использование информационных технологий	*Совершенствование методов ДО и ЭО с целью формирования системы опережающей подготовки кадров*	*Отчеты*	*Сентябрь, 2018 г. - июнь 2023 гю*	*методист*	*Зам. директора по УР*	*Региональный бюджет*	*0*	*0*	*20*	*20*	*20*	*0*
							Федеральный бюджет	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
							Софинасирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
							Софинасирование (работодатели)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	**Развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры образовательной организации в соответствии с требованиями экономики и общества**						**Региональный бюджет**	**0**	**1826,5**	**1275**	**1125**	**1025**	**1030**
							Федеральный бюджет	**0**	**20000**	**21500**	**16500**	**10000**	**10000**
							Софинасирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	**0**	**1652**	**1657**	**1655**	**1555**	**1455**
							Софинасирование (работодатели)	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**50**
2. 1 Оценка ресурсов образовательной организации, необходимых для реализации проекта для достижения результата 2		**Определение возможностей и рисков реализации проекта**	**Аналитическая справка**	**Октябрь 2018 г.**	**Зам. директора по ИКТ**	**Директор**	**Региональный бюджет**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							Федеральный бюджет	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							Софинасирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							Софинасирование (работодатели)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.1.1 Анализ аппаратно-технического обеспечения: АРМ-	*Готовность МТБ ОО к подготовке кадров соответствующей квали-*	*отчет*	*Октябрь 2018 г.*	*Зам. директора по ИКТ*	*Директор*	*Региональный бюджет*						
							Федеральный бюджет						
							Софинасирование (средства от приносящей доход						

№	Мероприятия	Ожидаемый научно-методический и практический результат	Формы отчетных документов	Срок	Ответственный	Уровень контроля	Финансирование	Финансовое обеспечение мероприятий, тыс. руб.					
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
	преподавателя (ПК, проектор, интерактивная доска, документ-камера), мобильные классы, компьютерные классы, системы автоматизированного оперативного контроля качества знаний, локальная сеть, сеть Интернет и др.;	*фикации, реализации проекта*					*деятельности образовательной организации)*						
							Софинасирование (работодатели)						
	2.1.2 Анализ программного обеспечения: АИС, системное программное обеспечение; электронные образовательные ресурсы по реализуемым специальностям, профессиям в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПТО ТОП-50, актуализированным ФГОС СПО.	*Готовность ПО ОО к подготовке кадров соответствующей квалификации, реализации проекта*	*отчет*	*Октябрь 2018 г.*	*Зам. директора по ИКТ*	*Директор*	*Региональный бюджет*						
							Федеральный бюджет						
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)						
							Софинасирование (работодатели)						
2.2 Оснащение образовательной организации аппаратно-техническими средствами, программным		**Соответствие оснащения ОО требованиям ФГОС СПО, ПС с целью реализации**	**Отчеты**	**Октябрь, 2018 г.-июню 2023 г.**	**Зам. директора по ИКТ**	**Директор**	**Региональный бюджет**	**0**	**1713**	**1165**	**1015**	**615**	**620**
							Федеральный бюджет	**0**	**20000**	**21500**	**16500**	**10000**	**10000**
							Софинансирование (средства от приносящей доход	**0**	**1450**	**1450**	**1450**	**1050**	**1050**

№	Мероприятия	Ожидаемый научно-методический и практический результат	Формы отчетных документов	Срок	Ответственный	Уровень контроля	Финансирование	Финансовое обеспечение мероприятий, тыс. руб.					
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
обеспечением и иным оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПТО ТОП-50, актуализированным ФГОС СПО, профессиональными стандартами		**системы опережающей подготовки кадров**					**деятельности образовательной организации)**						
							Софинасирование (работодатели)	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**50**
	2.2.1. Оснащение лабораторий и кабинетов аппаратно-техническим оборудованием и оборудованием (например, типографский станок) образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ТОП-50, ФГОС СПО и актуализированным ФГОС СПО по реализуемым в образовательной организации специальностям и профессиям	*Соответствие оснащения ОО требованиям ФГОС СПО, ПС с целью реализации системы опережающей подготовки кадров*	*Отчеты*	*Октябрь, 2018 г.-июню 2023 г.*	*Зам. директора по ИКТ*	*Директор*	*Региональный бюджет*	*0*	*1613*	*815*	*815*	*415*	*420*
							Федеральный бюджет	*0*	*20000*	*20000*	*15000*	*10000*	*10000*
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	*0*	*1050*	*1050*	*1050*	*650*	*650*
							Софинасирование (работодатели)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	2.2.2. Оснащение образовательных программ необходимым программным продуктом, в том числе каче-	*Соответствие оснащения ОО требованиям ФГОС СПО, ПС с целью реализации системы опережа-*	*Отчеты*	*Октябрь, 2018 г.-июню 2023 г.*	*Зам. директора по ИКТ*	*Директор*	*Региональный бюджет*	*0*	*100*	*350*	*200*	*200*	*200*
							Федеральный бюджет	*0*	*0*	*1500*	*1500*	*0*	*0*
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

№	Мероприятия	Ожидаемый научно-методический и практический результат	Формы отчетных документов	Срок	Ответственный	Уровень контроля	Финансирование	Финансовое обеспечение мероприятий, тыс. руб.					
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
	ственными и легальными медиапродуктами и сервисами российского производства.	*ющей подготовки кадров*					*Софинасирование (работодатели)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50*	*50*
	2.2.3. Повышение квалификации педагогических работников по данному направлению (в том числе и за рубежом) с целью формирования системы опережающей подготовки кадров	*Кадровое обеспечение ОО кадрами с целью реализации программ опережающей подготовки кадров*	*Удостоверения, сертификаты и т.п.*	*Ноябрь, 2018г.-ноябрь, 2023 г.*	*Зам. директора по УР*	*Директор*	*Региональный бюджет*						
							Федеральный бюджет						
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
							Софинасирование (работодатели)						
2.3 Совершенствование единого информационного образовательного пространства (далее - ИОП)		**Наличие системы единого ИОП**	**Аналитическая справка**	**Декабрь, 2018 г.-декабрь 2023 г.**	**Зам. Директора по УР**	**Директор**	**Региональный бюджет**	**0**	**113,5**	**110**	**10**	**10**	**10**
							Федеральный бюджет	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	**0**	**102**	**107**	**5**	**5**	**5**
							Софинасирование (работодатели)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.3.1 Формирование базы заданий для автоматизированного контроля качества знаний через СДО	*Наличие системы автоматизированного контроля*	*Аналитическая справка*	*Декабрь, 2018 г.-декабрь 2023 г.*	*Зам. Директора по УР*	*Директор*	*Региональный бюджет*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
							Федеральный бюджет	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
							Софинасирование (работодатели)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	2.3.2 Разработка системы дистанционных курсов как компонента ин-	*База дистанционных курсов*	*Аналитическая справка, финансо-*	*Декабрь, 2018 г.-декабрь 2023 г.*	*Зам. Директора по УР*	*Директор*	*Региональный бюджет*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
							Федеральный бюджет	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
							Софинансирование (средства от приносящей доход	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

№	Мероприятия	Ожидаемый научно-методический и практический результат	Формы отчетных документов	Срок	Ответственный	Уровень контроля	Финансирование	Финансовое обеспечение мероприятий, тыс. руб.					
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
	формационно-образовательной среды		*вые отчеты*				*деятельности образовательной организации)*						
							Софинасирование (работодатели)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	2.3.3 Трансляция опыта создания ИОП и использования его ресурсов в учебной и внеучебной деятельности	*Повышение качества образования, доступность образования, закрепление имиджа*	*Самообследование*	*Сентябрь, 2019 г. – июнь, 2022 г.*	*Зам. директора по УР*	*Директор*	*Региональный бюджет*	*0*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
							Федеральный бюджет	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	*0*	*0*	*5*	*5*	*5*	*5*
							Софинасирование (работодатели)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	2.3.4 Автоматизация управления деятельностью ОУ с использованием ресурсов ИОП	*Повышение качества документооборота, закрепление имиджа, повышение качества управления ОО*	*Самообследование*	*Сентябрь, 2019 г. – июнь, 2023г.*	*Зам. директора по ИКТ*	*Директор*	*Региональный бюджет*	*0*					
							Федеральный бюджет	*0*					
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	*0*					
							Софинасирование (работодатели)	*0*					
	2.3.5 Формирование личной среды и внешнего пространства	*Повышение качества документооборота, закрепление имиджа, повышение качества управления ОО*	*Самообследование*	*Декабрь, 2018 г. – июнь, 2021г.*	*Зам. директора по ИКТ*	*Директор*	*Региональный бюджет*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
							Федеральный бюджет	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
							Софинасирование (работодатели)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	2.3.6 Лицензирование новых специальностей и профессий группы 09.00.00 Информатика и вычисли-	*Расширение перечня ОП СПО*	*Лицензия на ОП СПО*	Ноябрь, 2018 г.-март 2019 г.	Зам. директора по УР	Директор	*Региональный бюджет*	*0*	*103,5*	*100*	*0*	*0*	*0*
							Федеральный бюджет	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	*0*	*102*	*102*	*0*	*0*	*0*

№	Мероприятия	Ожидаемый научно-методический и практический результат	Формы отчетных документов	Срок	Ответственный	Уровень контроля	Финансирование	Финансовое обеспечение мероприятий, тыс. руб.					
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
	тельная техника						*Софинасирование (работодатели)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.4 Созданы условия для научно-технического творчества, включая создание площадок для самореализации преподавателей образовательной организации, представителей образовательных организаций, предприятий и других заинтересованных лиц		**Реализация ОП СПО, ОП ДПО, расширение перечня ОП ДПО, получение внебюджетных средств, рост имиджа образовательной организации как драйвера экономического развития**	**Самообследование**	**Январь, 2019 г.-июнь 2023 г.**	**Зам. директора по ИКТ**	**Директор**	**Региональный бюджет**	**0**	**0**	**0**	**100**	**400**	**400**
							Федеральный бюджет	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							Софинасирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	**0**	**100**	**100**	**200**	**500**	**400**
							Софинасирование (работодатели)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.4.1. Создание системы опережающего обучения, переподготовки кадров в области информационных технологий с целью формирования прорывных технологий на благо развития региона и общества	Реализация ОП СПО, ОП ДПО, расширение перечня ОП ДПО, получение внебюджетных средств, рост имиджа образовательной организации как драйвера экономического развития	*Аналитическая справка*	Сентябрь, 2020 г.-июнь 2023 г.	Зам. директора по УР	Директор	*Региональный бюджет*	*0*	*0*	*0*	*100*	*400*	*400*
							Федеральный бюджет	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
							Софинасирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	*0*	*100*	*100*	*200*	*500*	*400*
							Софинасирование (работодатели)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	**Развитие образовательной организации как информационно – просветительского центра, центра непрерывного образования граждан, с учетом их психоло-физиологических особенностей, возможностей здоровья, возрастных особенностей, уровня подготовки, по опережающей подготовке рабочих кадров , соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей**						**Региональный бюджет**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**
							Федеральный бюджет	**0**	**0**	**0**	**0**	**2000**	**2000**
							Софинасирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	**0**	**0**	**0**	**0**	**520**	**520**
							Софинасирование (работодатели)	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**50**
3.1 Создание инфра-		**Создание инфра-**	**Самообс-**	**Сентябрь**	**Зам. дирек-**	**Директор**	**Региональный бюджет**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

№	Мероприятия	Ожидаемый научно-методический и практический результат	Формы отчетных документов	Срок	Ответственный	Уровень контроля	Финансирование	Финансовое обеспечение мероприятий, тыс. руб.					
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
структуры информационно – просветительского центра		**структуры информационно – просветительского центра**	**следование**	**2022 г. – декабрь 2023 г.**	**тора по ИКТ**		**Федеральный бюджет**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							Софинасирование (работодатели)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.1.1 Анализ необходимых ресурсов: аппаратно-технического обеспечения и программного обеспечения, необходимых для деятельности информационно – просветительского центра	*Готовность ОО к созданию информационно – просветительского центра*	*Аналитическая справка, сметы*	*Сентябрь-ноябрь, 2022 г.*	*Зам. директора по ИКТ*	*Директор*	*Региональный бюджет*						
							Федеральный бюджет						
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)						
							Софинасирование (работодатели)						
	3.1.2. Анализ необходимых библиотечных ресурсов, возможности оценки доступа к российским библиотечным ресурсам, ресурсам зарубежных фондов.	*Готовность ОО к созданию информационно – просветительского центра*	*Аналитическая справка, сметы*	*Сентябрь-ноябрь, 2022 г.*	*Зав. библиотекой*	*Директор*	*Региональный бюджет*						
							Федеральный бюджет						
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)						
							Софинасирование (работодатели)						
3.2 Открытие информационно - просветительского центра, в котором преподаватели, школьники, дошкольники, граждане смогут повысить свою ком-		**Создание инфраструктуры информационно – просветительского центра**	**Самообследование**	**Сентябрь 2022 г. – декабрь 2023 г.**	**Зам. директора по ИКТ**	**Директор**	**Региональный бюджет**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**
							Федеральный бюджет	**0**	**0**	**0**	**0**	**2000**	**2000**
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	**0**	**0**	**0**	**0**	**520**	**520**
							Софинасирование (работодатели)	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**50**

№	Мероприятия	Ожидаемый научно-методический и практический результат	Формы отчетных документов	Срок	Ответственный	Уровень контроля	Финансирование	Финансовое обеспечение мероприятий, тыс. руб.					
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
пьютерную грамотность, ознакомиться с новейшими информационными технологиями и методами их применения в образовательной сфере, в жизни													
	3.2.1 Создание системы формальной, неформальной и информальной системы подготовки кадров в образовательной организации в сфере информационных и коммуникационных технологий через информационно – просветительский центр	*Продвижение имиджа, увеличение поступления внебюджетных средств, проф.ориентация, просветительская работа*	*Наличие программ ДПО, ПО через систему ДО, в том числе семинары, мастер – классы и т.п.*	*Сентябрь 2022 г. – декабрь 2023 г.*	*Методист*	*Зам. директора по УР*	*Региональный бюджет*					*500*	*500*
							Федеральный бюджет						
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)					*500*	*500*
							Софинасирование (работодатели)					*50*	*50*
	3.2.2. Разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования для людей пенсионного и предпенсионного возраста с целью переобучения в области информационных технологий	*Продвижение имиджа, увеличение поступления внебюджетных средств, проф.ориентация, просветительская работа*	*Наличие программ ДПО, ПО через систему ДО, в том числе семинары, мастер – классы и т.п.*	*Сентябрь 2022 г. – декабрь 2023 г.*	*Преподаватели профессионального цикла*	*Методист*	*Региональный бюджет*						
							Федеральный бюджет						
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)						
							Софинасирование (работодатели)						
	3.2.3. Разработка и	*Продвижение имиджа,*	*Наличие*	*Сентябрь*	*Преподава-*	*Методист*	*Региональный бюджет*						

№	Мероприятия	Ожидаемый научно-методический и практический результат	Формы отчетных документов	Срок	Ответственный	Уровень контроля	Финансирование	Финансовое обеспечение мероприятий, тыс. руб.					
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
	реализация общеразвивающих программ, семинаров с целью формирования культуры компьютерной грамотности	*джа, увеличение поступления внебюджетных средств, проф.ориентация, просветительская работа*	*программ ДПО, ПО через систему ДО, в том числе семинары, мастер – классы и т.п.*	*2022 г. – декабрь 2023 г.*	*тели профессионального цикла*		*Федеральный бюджет*						
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)						
							Софинасирование (работодатели)						
	3.2.4. Создание «IT-кванторима» для изучения школьникам и дошкольниками технологий будущего, тем самым развивая навыки FutureSkills	*Продвижение имиджа, увеличение поступления внебюджетных средств, проф.ориентация, просветительская работа*	*Наличие программ ДПО, ПО через систему ДО, в том числе семинары, мастер – классы и т.п.*	*Сентябрь 2022 г. – декабрь 2023 г.*	*Преподаватели профессионального цикла*	*Зам. директора по ИКТ*	*Региональный бюджет*						
							Федеральный бюджет					*2000*	*2000*
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)						
							Софинасирование (работодатели)						
	3.2.5. Продвижение площадки по по опережающей подготовке рабочих кадров , соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей	*Продвижение имиджа, увеличение поступления внебюджетных средств, проф.ориентация, просветительская работа*	*Наличие программ ДПО, ПО через систему ДО, в том числе семинары, мастер – классы и т.п.*	*Сентябрь 2022 г. – декабрь 2023 г.*	*Преподаватели профессионального цикла*	*Зам. директора по ИКТ*	*Региональный бюджет*						
							Федеральный бюджет						
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)					*20*	*20*
							Софинасирование (работодатели)						

№	Мероприятия	Ожидаемый научно-методический и практический результат	Формы отчетных документов	Срок	Ответственный	Уровень контроля	Финансирование	Финансовое обеспечение мероприятий, тыс. руб.					
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
	3.2.6. Организация пространства для самостоятельной работы обучающихся и их внеучебной занятости.	*Обеспечение реализации ФГОС СПО, организация внеучебной занятости*	*Программы самостоятельной работы*	*Сентябрь 2022 г. – декабрь 2023 г.*	*Председатели ЦК*	*Методист*	*Региональный бюджет*						
							Федеральный бюджет						
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)						
							Софинасирование (работодатели)						
4	**Лицензирование специальности/и профессии, которые реализуются полностью через систему дистанционного обучения**						**Региональный бюджет**	**0**	**0**	**0**	**200**	**105**	**0**
							Федеральный бюджет	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							Софинасирование (работодатели)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1 Анализ образовательных программ образовательной организации с целью оценки возможности их реализации через дистанционное обучение		**Наличия механизма реализации образовательной программы в режиме дистанционного обучения**	**Самообследование**	**Сентябрь-ноябрь 2022 г.**	**Зам. директора по УР**	**Директор**	**Региональный бюджет**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							Федеральный бюджет	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							Софинасирование (работодатели)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4.1.1 Оценка нормативно правовых документов, действующих в данном направлении	*Наличие актуализированных, нормативно правовых документов, действующих в данном направлении*	*Положения, инструкции, МУ*	*Сентябрь, октябрь-2019 г.*	*Зам. директора по УР*	*Директор*	*Региональный бюджет*						
							Федеральный бюджет						
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)						
							Софинасирование (работодатели)						
	4.1.2 Разработка рабочих программ и	*Наличие УМК по учебным дисципли-*	*РП, УМК*	*Октябрь, 2019-*	*Методист*	*Зам. директора по УР*	*Региональный бюджет*						
							Федеральный бюджет						

№	Мероприятия	Ожидаемый научно-методический и практический результат	Формы отчетных документов	Срок	Ответственный	Уровень контроля	Финансирование	Финансовое обеспечение мероприятий, тыс. руб.					
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
	модулей через систему дистанционного обучения	*нам, модулям по специальности 38.02.04, профессии 54.01.20*		*август, 2022 г.*			*Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)*						
							Софинасирование (работодатели)						
	4.1.3 Разработка соответствующего учебно – методического комплекса, обеспечивающего реализацию образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО	*Наличие УМК по учебным дисциплинам, модулям по специальности 38.02.04, профессии 54.01.20*	*РП, УМК*	*Сентябрь, 2019 г.- август, 2020 г.*	*Методист*	*Зам. директора по УР*	*Региональный бюджет*						
							Федеральный бюджет						
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)						
							Софинасирование (работодатели)						
	4.1.4 Апробация реализации образовательной программы в режиме дистанционного обучения с целью создания обучающимся условий получения непрерывного профессионального образования за счет выстраивания индивидуального образовательного маршрута	*Наличия механизма реализации образовательной программы в режиме дистанционного обучения*	*ИУП, ИКУГ*	*Октябрь, 2020- август, 2022 г.*	*Зав. отделениями*	*Зам. директора по УР*	*Региональный бюджет*						
							Федеральный бюджет						
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)						
							Софинасирование (работодатели)						
	4.1.5 Корректировка, внедрение в учебный процесс.	*Наличия механизма реализации образовательной про-*	*ИУП, ИКУГ*	*Июнь 2022- август,*	*Зав. отделениями*	*Зам. директора по УР*	*Региональный бюджет*						
							Федеральный бюджет						
							Софинансирование (сред-						

№	Мероприятия	Ожидаемый научно-методический и практический результат	Формы отчетных документов	Срок	Ответственный	Уровень контроля	Финансирование	Финансовое обеспечение мероприятий, тыс. руб.					
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
		граммы в режиме дистанционного обучения		*2022 г.*			*ства от приносящей доход деятельности образовательной организации)*						
							Софинасирование (работодатели)						
4.2 Лицензирование специальности/и профессии, которые реализуются полностью через систему дистанционного обучения		**Получение лицензии на реализацию ОП СПО через СДО**	**Лицензия**	**Сентябрь-ноябрь 2022 г.**	**Зам. директора по УР**	**Директор**	**Региональный бюджет**	**0**	**0**	**0**	**200**	**105**	**0**
							Федеральный бюджет	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							Софинасирование (работодатели)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4.2.1 Анализ документов, необходимых для предоставления в Службу по контролю и надзору в сфере образования, для проведения лицензирования.	*Готовность ОО к лицензированию*	*Справки*	*Сентябрь, 2022 г.*	*Зам. директора по УР*	*Директор*	*Региональный бюджет*	*0*	*0*	*0*	*200*	*105*	*0*
							Федеральный бюджет	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
							Софинасирование (работодатели)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	4.2.2 Формирование необходимого пакета документов и предоставление его в Службу по контролю и надзору в сфере образования для проведения процедуры лицензирования	*Соответствие перечню документов*	*Справка 1-5, заявление*	*Октябрь, 2022 г.*	*Зам. директора по УР*	*Директор*	*Региональный бюджет*						
							Федеральный бюджет						
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)						
							Софинасирование (работодатели)						
	4.2.3 Проведение выездной проверки ЛК	*Соответствие перечню документов*	*Справка 1-5, заявление*	*Октябрь, 2022 г.*	*Зам. директора по УР*	*Директор*	*Региональный бюджет*						
							Федеральный бюджет						
							Софинансирование (средства от приносящей доход						

№	Мероприятия	Ожидаемый научно-методический и практический результат	Формы отчетных документов	Срок	Ответственный	Уровень контроля	Финансирование	Финансовое обеспечение мероприятий, тыс. руб.					
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
							деятельности образовательной организации)						
							Софинасирование (работодатели)						
	4.2.4 Получение контрольных цифр приема на дистанционное обучение.	*Наличие обучающихся по Дистанционной форме обучения*	*Распоряжение на КЦП*	*Апрель, 2023 г.*	*Зам. директора по УР*	*Директор*	*Региональный бюджет*						
							Федеральный бюджет						
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)						
							Софинасирование (работодатели)						
5	**Заключительный этап**						**Региональный бюджет**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							Федеральный бюджет	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	**0**	**0**	**16**	**16**	**16**	**16**
							Софинасирование (работодатели)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1 Заседание рабочей группы «Анализ эффективности реализации мероприятий дорожной карты»		**Результаты реализации, возможности дальнейшего использования проекта**	**Отчет о результатах**	**Июнь 2023г.**	**Зам. директора по ИКТ**	**Директор**	**Региональный бюджет**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							Федеральный бюджет	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	**0**	**0**	**16**	**16**	**16**	**16**
							Софинасирование (работодатели)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5.1.1 Педагогический совет «Результаты а внедрения проекта «Развитие информационной среды	*Возможности дальнейшего использования проекта*	*Протокол и решения пед. совета*	*Март, 2023 г.*	*Зам. директора по ИКТ, УР, ВР, УПР*	*Директор*	*Региональный бюджет*						
							Федеральный бюджет						
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)						

№	Мероприятия	Ожидаемый научно-методический и практический результат	Формы отчетных документов	Срок	Ответственный	Уровень контроля	Финансирование	Финансовое обеспечение мероприятий, тыс. руб.					
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
	образовательной организации, обеспечивающей доступность образовательных услуг потребителям с учетом их психолого-физиологических особенностей, возможностей здоровья, возрастных особенностей, уровня подготовки»						*Софинасирование (работодатели)*						
	5.1.2. Информирование выпускников школ, родителей выпускников о преимуществах получения образования в ГБПОУ ИО «АПЭТ»	*Обоснованный выбор образовательного учреждения*	*Проведение презентаций, выездных профориентационных мероприятий*	*Октябрь, 2020 г.-май 2023 г.*	*Зам. директора по ИКТ*	*Директор*	*Региональный бюджет*						
							Федеральный бюджет						
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)			*15*	*15*	*15*	*15*
							Софинасирование (работодатели)						
	5.1.3. Информирование работодателей, потенциальных соискателей о преимуществах получения образования или повышения квалификации в ГБПОУ ИО «АПЭТ»	*Подтверждение квалификации соискателей и работников, удовлетворенность качеством подготовки выпускников*	*Раздаточный материал, презентации, круглые столы*	*Октябрь, 2020 г.-май 2023 г.*	*Зам. директора по ИКТ*	*Директор*	*Региональный бюджет*						
							Федеральный бюджет						
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)			*1*	*1*	*1*	*1*
							Софинасирование (работодатели)						
	5.1.4. Информирование заинтересо-	*Продвижение проекта на рынке об-*	*Информацион-*	*Октябрь, 2020 г.-*	*Зам. директора по ИКТ*	*Директор*	*Региональный бюджет*						
							Федеральный бюджет						

№	Мероприятия	Ожидаемый научно-методический и практический результат	Формы отчетных документов	Срок	Ответственный	Уровень контроля	Финансирование	Финансовое обеспечение мероприятий, тыс. руб.					
								2018	2019	2020	2021	2022	2023
	ванных лиц о результатах проекта	*разовательных услуг*	*ные листы, презентации, встречи с работодателями, видеоролики и иное*	*май 2023 г.*			*Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)*						
							Софинасирование (работодатели)						
	5.1.5. Продолжение работы по данному направлению в рамках сетевого взаимодействия с ПОО	*Продвижение проекта на рынке образовательных услуг*	*Проект Программы развития на 2023-2029 годы*	*Июнь 2023 г.*	*Зам. директора по ИКТ*	*Директор*	*Региональный бюджет*						
							Федеральный бюджет						
							Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)						
							Софинасирование (работодатели)						

7 Реестр рисков проекта

№ п/п	Наименование риска	Опасности, возникающие в связи с указанным риском	Уровень влияния на проект	Ожидаемые последствия	Вероятность наступления риска	Мероприятия по реагированию
1.	Низкая исполнительская дисциплина исполнителей проекта, отсутствие мотивации	Увольнение работников, саботаж выполнения проекта	низкий	незначительный	низкая	1. Подбор проектной группы, грамотный своевременная разъяснительная работа среди персонала; 2. повышенный контроль на этапе подготовки участников проекта; 3. стимулирование исполнителей проекта в период реализации или по результатам проекта
2.	Несоблюдение сроков выполнения плана мероприятий, недостаточная оперативность принятия корректирующих решений при наступлении внешних рисков	Изменение сроков реализации проекта	высокий	средний	средний	1. Детальное планирование хода реализации проекта; 2. оперативный мониторинг выполнения мероприятий; 3. своевременная корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов
3.	Недофинансирование установленных программой мероприятий	Изменение сроков реализации проекта	высокий	высокие	высокие	1. Детальный расчет на затраты проекта; 2. Развитие системы дополнительного образования, предоставление широкого спектра образовательных услуг, поиск дополнительных источников дохода; 3. Своевременная корректировка финансовых затрат на исполнение мероприятий с сохранением ожидаемых результатов; 4. Поиск иных возможностей участия в грантовой деятельности через различные формы проектов
4.	Отсутствие заинтересованности работодателей в развитии системы опережающего обучения	Невостребованность курсов ДПО,ПО	высокий	высокие	высокие	1. Анализ необходимости подготовки кадров по запросам заинтересованных работодателей, в том числе в системе опережающего обучения. 2. Стимулирование оплаты труда для повышения мотивации участия работодателей через систему наставничества. 3. Разработка механизма взаимодействия на основе взаимовыгодных договорных отношений. 4. Мониторинг ситуации по формирование программы курсов ДОП, ДПО и ПО
5.	Ограниченные финансовых возможностей у слушателей к получению ДПО, ПО	Невостребованность курсов ДПО,ПО	высокий	высокие	высокие	1. Анализ рынка труда для определения содержания курсов ДПО, ПО; 2. Взаимодействие с центрами занятости; 3. Взаимодействие с социальными партнерами; 4. Оценка финансовых возможностей населения, формирование системы оплаты с учетом потребностей граждан.

№ п/п	Наименование риска	Опасности, возникающие в связи с указанным риском	Уровень влияния на проект	Ожидаемые последствия	Вероятность наступления риска	Мероприятия по реагированию
6.	Дороговизна курсов повышения квалификации для преподавателей для подготовки кадров в области ИТ-технологий	Невозможность реализации программ опережающего обучения	высокий	высокие	высокие	1. Планирование расходов с учетом стоимости данных курсов; 2. Мониторинг стоимости курсов по данному направлению.

8 Реестр возможностей проекта

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект	Мероприятия по реализации возможностей
1.	Наличие программ (конкурсов, проектов, грантов), предполагающих дополнительное финансирование	Развитие МТБ, увеличение финансирования за счет роста спроса на СПО, рост интереса выпускников школ к СПО, увеличение количества и качества поступающих в СПО	высокий	высокий	Участие в грантовой, инновационной деятельности, участие в олимпиадах проф. мастерства, чемпионате Ворлдскиллс
2.	Принятие новых профессиональных стандартов и внедрение их в производство	Открытие новых востребованных на рынке труда профессий и специальностей, разработка программ ДПО с целью профессиональной переподготовки для достижения соответствия проф. стандартам, подготовка кадров с учетом опережающего развития	высокий	высокий	Организация и проведение курсов ДПО в целях опережающей подготовки кадров, лицензирование перспективных профессий и специальностей
3.	Позиционирование образовательной организации на рынке образовательных услуг как центра по продвижению ИТ технологий и цифровых технологий через систему опережающего обучения	Получение дополнительных внебюджетных расходов, закрепление имиджа образовательной организации как как центра по продвижению ИТ технологий и цифровых технологий через систему опережающего обу-чения	высокий	высокий	Организация и проведение курсов ДПО в целях опережающей подготовки кадров, лицензирование перспективных профессий и специальностей, проведение профориентационных мероприятий через «ИТ-кванториум»
4.	Развитие международной деятельности	Установление международных контактов, обмен преподавателями, студентами, освоение новых методик преподавания, формирование системы опережающего обучения	высокий	высокий	Поиск участников для реализации проекта, установление контактов, организация встреч, презентаций, поездок, обмен преподавателями, студентами, освоение английского языка

9 Целевые показатели реализации проекта

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ответственный	Текущее значение показателя, 2018 г.	Планируемое значение показателя				
				2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1.	Количество разработанных и внедренных профессиональных образовательных программ по новым Федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования (ФГОС	Зам. директора по УР	5	7	7	7	7	7

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ответственный	Текущее значение показателя, 2018 г.	Планируемое значение показателя				
				2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
	СПО по ТОП-50) по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям (в том числе с учетом квалификаций), шт.							
2.	Доля студентов, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и основным программам профессионального обучения, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практик, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке основных профессиональных образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), от общей численности студентов, %	Зам. директора по УПР	85	85	85	87	87	89
3.	Удельный вес численности выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии) по направлению 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, в общей их численности, %	Зам. директора по УПР	50	50	52	55	60	60
4.	Количество слушателей по курсам ДПО, ПО по направлению 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии, чел.	Зам. директора по ИКТ	12	25	30	30	60	90
5.	Доходы учреждения от бюджетного финансирования, млн. руб.	Директор	42,1	43,0	43,0	44,0	45,0	45,0
6.	Доходы учреждения от внебюджетного финансирования, млн. руб.	Директор	5,0	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0
7.	Доля дохода учреждения дополнительного образования во внебюджетных доходах учреждения, %,	Директор	2,4	2,4	2,6	2,6	2,6	2,8
8.	Доля дохода учреждения от реализации программ повышения квалификации и профессиональной подготовки по заказам работодателей, центра занятости во внебюджетных доходах учреждения, %	Директор	1,95	1,95	2,0	2,3	2,3	2,5
9.	Доля дохода учреждения от обучения студентов на коммерческой основе во внебюджетных доходах учреждения, %	Директор	23,4	23,4	23,4	23,4	24,0	24,0
10.	Доля внебюджетного финансирования от организации и проведения ярмарок, выставок, выставок – продаж, симпозиумов, конференций, лекториев и др. мероприятий через БИЦ, ИПЦ, %	Директор	0	0	0	0,1	0,1	0,1
11.	Оснащение современным учебно-производственным, компьютерным оборудованием и программным обеспечением техникума, %	Зам. директора по ИКТ	50	50	55	55	58	60
12.	Количество аудиторий, оснащенных современным технологическим оборудованием в соответствии с лицензионными показателями, %	Зам. директора по ИКТ	50	50	55	55	58	60
13.	Количество студентов (обучающихся), приходящихся на один компьютер, чел.	Зам. директора по ИКТ	4,25	3,25	3,25	2,25	2,25	2,25
14.	Доля бюджетных средств, потраченных на приобретение лабораторного оборудования в рамках внедрения ФГОС СПО, %	Зам. директора по ИКТ	1,4	5	5	5	5	8
15.	Доля внебюджетных средств, потраченных на приобретение лаборатор-	Зам. директора по	0,4	0,5	0,5	1	1	1

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ответственный	Текущее значение показателя, 2018 г.	Планируемое значение показателя				
				2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
	ного оборудования в рамках внедрения ФГОС СПО, %	ИКТ						
16.	Наличие сайта преподавателей от общего числа педагогов, %	Зам. директора по ИКТ	7	31	43	59,5	71	100
17.	Наличие сайта студентов от общего числа обучающихся, %	Зам. директора по ИКТ	0	10	13	15	18	21
18.	1. Участие в различных проектах: – грантовой деятельности; – приоритетных национальных проектах	Зам. директора по ИКТ	0	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
19.	Доля внебюджетных средств, затраченных на укрепление корпоративного имиджа,% (реклама, маркетинговые исследования)	Директор	3,5	3,5	4	4	5	5
20.	Доля педагогических и руководящих работников, прошедших стажировку на предприятиях региона, к общему числу педагогических и руководящих работников учреждения, %	Специалист по кадрам	50	25	100	25	50	100
21.	Доля педагогических и руководящих работников, прошедших стажировку на предприятиях, учебных учреждениях вне региона или за рубежом, к общему числу педагогических и руководящих работников учреждения, %	Специалист по кадрам	2.7	5.4	10	10	10	10
22.	Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по теме проекта, %	Методист	2.7	5.4	10	50	60	65
23.	Количество программ повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы СПО, разработанных и реализованных с использованием электронного обучения, ДОТ, шт.	Зам. директора по УР	2	3	5	6	7	8
24.	Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного профессионального образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий) в общей численности обучающихся в техникуме, %	Зав. отделениями	0	1.3	4	4	10	10
25.	Доля обучающихся в техникуме, осваивающих образовательную программу с использованием элементов дистанционного обучения, %	Зав. отделениями	50	55	60	60	65	70
26.	Обеспечение доступа к электронным ресурсам библиотеки через локальную сеть техникума, сайт техникума, %	Зав. библиотекой	0	25	50	75	100	100
27.	Динамика обновления библиотечного фонда от общего числа экземпляров, %,	Зав. библиотекой	10	25	25	25	25	25

10 Финансовое обеспечение мероприятий

Результаты (продукта) проекта	Финансирование	Финансовое обеспечение мероприятий, тыс. руб.					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Создание рабочей группы по реализации проекта	Региональный бюджет	270	270	270	270	300	300
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	0	0	0	0	0	0
	Софинасирование (работодатели)	0	0	0	0	0	0
Результат 1: Сформировано безопасное информационное пространство образовательной организации с учетом потребностей участников образовательного процесса, других групп потребителей и общества	Региональный бюджет	109	223	183	133	203	173
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	100	221	501	426	481	671
	Софинасирование (работодатели)	0	0	0	0	0	0
Результат 2. Развита информационная и коммуникационная инфраструктура образовательной организации в соответствии с требованиями экономики и общества	Региональный бюджет	0	1826,5	1275	1125	1025	1030
	Федеральный бюджет	0	20000	21500	16500	10000	10000
	Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	0	1652	1657	1655	1555	1455
	Софинасирование (работодатели)	0	0	0	0	50	50
Результат 3. Образовательная организация развивается как информационно – просветительский центр, центр непрерывного образования граждан, с учетом их психолого-физиологических особенностей, возможностей здоровья, возрастных особенностей, уровня подготовки, по опережающей подготовке рабочих кадров , соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей	Региональный бюджет	0	0	0	0	500	500
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	2000	2000
	Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	0	0	0	0	520	520
	Софинасирование (работодатели)	0	0	0	0	50	50
Результат 4 Лицензирование специальности/и профессии, которые реализуются полностью через систему дистанционного обучения.	Региональный бюджет	0	0	0	200	105	0
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Софинансирование (средства от приносящей доход деятель-	0	0	0	0	0	0

	ности образовательной организации)						
	Софинасирование (работодатели)	0	0	0	0	0	0
Заключительный этап	Региональный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	0	0	16	16	16	16
	Софинасирование (работодатели)	0	0	0	0	0	0
Итого по проекту	Региональный бюджет	379	2319,5	1728	1728	2133	2003
	Федеральный бюджет	0	20000	21500	16500	12000	12000
	Софинансирование (средства от приносящей доход деятельности образовательной организации)	100	1873	2174	2097	2572	2662
	Софинасирование (работодатели)	0	0	0	0	100	100
		479	**24192,5**	**25402**	**20325**	**16805**	**16765**